

Calendarul procesului de achiziție a energiei electrice 2019/2020

No	Activitatea	Start	Sfârșit	Durata, zile
1	Anunțarea și expedierea invitațiilor de participare la proces	05.02.19	05.02.19	1
2	Recepționarea scrisorilor de intenție pentru participare	05.02.19	18.02.19	13
3	Crearea listei de potențiali furnizori (lista scurtă)	18.02.19	21.02.19	3
4	Expedierea solicitărilor de prezentare de oferte	21.02.19	22.02.19	1
5	Recepționarea ofertelor	22.02.19	14.03.19	20
6	Evaluarea ofertelor și desfășurarea licitației	14.03.19	15.03.19	1
7	Definitivarea și semnarea contractului	15.03.19	15.03.19	
8	Prezentarea contractului către ANRE pentru avizare	15.03.19	15.03.19	