

Calendarul procesului de achiziție a energiei electrice

No	Activitatea	Start	Sfârșit	Durata, zile
1	Anunțarea și expedierea invitațiilor de participare la proces	11.02.20	11.02.20	1
2	Recepționarea scrisorilor de intenție pentru participare	11.02.20	24.02.20	13
3	Crearea listei de potențiali furnizori (lista scurtă)	25.02.20	28.02.20	3
4	Expedierea solicitărilor de prezentare de oferte	02.03.20	02.03.20	1
5	Recepționarea ofertelor	02.03.20	18.03.20	16
6	Evaluarea ofertelor și desfășurarea licitației	18.03.20	18.03.20	1
7	Definitivarea și semnarea contractului	19.03.20	19.03.20	
8	Prezentarea contractului către ANRE pentru avizare	19.03.20	19.03.20	